



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA					ESTATUS DEL PROYECTO						
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2023	Modificado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Marzo)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Sí/No)	Fase Administrataiva	En ejecución (Sí/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
			TOTAL		4,240,000	4,283,870	162,444	3.8%	43,502,353							
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	685,000	834,644	73,272	8.8%	7,005,692	36.4%		NO	1. Material para requerimientos de remodelaciones y adecuaciones en la Institución: No Aplica. 2. Material eléctrico para requerimientos de remodelaciones y adecuaciones: Elaboración de TdRs 3. Herramientas para requerimientos de remodelaciones y adecuaciones en la Institución: Elaboración de TdRs 4. Programa de limpieza de ductos: No Aplica 5. Suministro de unidades de A/A, para atención reemplazos y nuevas necesidades: No Aplica. 6. Mudanza del Taller de la Imprenta para el local CENTUR: Elaboración de TdRs 7. Limpieza, tratamiento y pintura de escaleras y puertas de emergencia edificio Sede: Elaboración de TdRs 8. Prensa Offset Bicolor, formato de cuarto de PliegO. 9. Máquina Pegadora de Libros: Levantamiento de Pliego de Cargos 10. Suministro e instalación de mobiliario: Elaboración de TdRs 11. Adquisición de equipos y herramientas: No Aplica	SI	Estudios, diseños, desarrollo de planos, pliegos de cargo, especificaciones técnicas y costo estimado para reforzamiento del edificio Aquarius: Sin Asignación de recursos / Recursos Insuficientes	Estudio patológico del Edificio Gusromares: En espera de informe y especificaciones técnicas que elabora la UTP.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	300,000	300,000	0	0.0%	6,320,958	0.0%	Elaboración de TdRs	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay Observaciones
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Nivel Nacional	2,000,000	1,894,226	88,363	4.7%	21,828,270	80.0%		SI	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	1. Ascensor para la sede provincial de Coclé: La UTP realiza los estudios para el levantamiento del pliego de cargos 2. Ascensor para la sede provincial de Herrera: La UTP realiza los estudios para el levantamiento del pliego de cargos 3. Sede Provincial de Chiriquí: Adenda 1 al C-1824-2019 ADM. refrendada el 21-julio-2022. El Municipio de David concedió permiso provisional, por lo que el 29-marzo-2023, se realizó el acto de la primera palada de la obra. 4. Sede Provincial de Panamá Oeste: De acuerdo a recomendación de ANATI - MEF, corresponde hacer avalúos y solicitar la donación al Consejo de Gabinete, por lo que se tramita el avalúo de la CGR para presentación de solicitud de avalúo al MEF 5. Sede Provincial de Colón: Resolución Núm.031-22 la UABR-MEF, transfiere los lotes ES04-40A, ES04-40B y ES04-40C a la CGR; en espera de la avalúos que proporcione la UABR. 6. Sede Provincial de Veraguas CAIPI: En investigación del aforo, para solicitar a la UTP el estudio para el levantamiento del pliego, según lineamientos que plantee la Dirección Nacional de Desarrollo de los Recursos Humanos.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento institucional	Nivel Nacional	855,000	855,000	808	0.09%	4,041,852	12.5%	Al mes de abril de 2023 se han gestionado un total de ocho (8) solicitudes de compras, de las cuales a la fecha ha sido recibida una (1), lo que representa un avance físico del 12.5%.	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay Observaciones
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.02	Equipamiento para los censos	Nivel Nacional	400,000	400,000	0	0.0%	4,305,581	45.0%	Se encuentra en trámite la siguiente adquisición, a fin de dotar con herramientas tecnológicas al Departamento de Demografía del Instituto Nacional de Estadística y Censo: • Compra de dos monitores y cuatro CPU's , necesarios para el almacenamiento de grandes bases de datos censales.	NO	No Aplica	SI	No Aplica	Durante el mes de abril, no se dio ninguna ejecución Presupuestaria.