



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA							ESTATUS DEL PROYECTO				
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2023	Modificado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Julio)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Si/No)	Fase Administrativa	En ejecución (Si/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
			TOTAL		4,240,000	14,001,942	6,288,439	44.9%	53,112,930							
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	685,000	5,247,453	217,740	4.1%	11,568,145	61.5%		NO	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	1. Material y herramientas para requerimientos de remodelaciones y adecuaciones en la Institución. 2. Programa de limpieza de ductos y Suministro de unidades de A/A, para atención reemplazos y nuevas necesidades. 3. Limpieza, tratamiento y pintura de escaleras y puertas de emergencia del Edificio Sede. 4. Estudio patológico del Edificio Gusromares. 5. Impermeabilización de las rampas de acceso, nivel 100 y rotonda, del Edificio Sede.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	300,000	623,342	0	0.0%	6,644,300	0.0%	Elaboración de TdRs	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Nivel Nacional	2,000,000	6,874,820	5,608,512	81.6%	26,553,052	88.9%	Adenda 1 al C-1824-2019 ADM. refrendada el 21-julio-2022. El Municipio de David concedió permiso provisional, por lo que el 29-marzo-2023, se realizó el acto de la primera palada de continuación de la obra "Construcción de la sede Provincial en Chiriquí".	SI	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	1. Informe y especificaciones técnicas presentadas por la UTP, en trámite de aprobación de planos (sede provincial de Chiriquí). 2. De acuerdo a recomendación de ANATI - MEF corresponde hacer avalúos y solicitar la donación al Consejo de Gabinete; por lo que se tramita el avalúo
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento institucional	Nivel Nacional	855,000	856,327	460,067	53.7%	4,041,852	36.8%	A Julio de 2023 se han gestionado un total de diecinueve (19) solicitudes de compras de las cuales a la fecha han sido recibida siete (7), lo que representa un avance físico del 36.84%.	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.02	Equipamiento para los censos	Nivel Nacional	400,000	400,000	2,120	0.5%	4,305,581	45.0%	Se encuentra en trámite de adquisición: Herramientas tecnológicas e informáticas para las distintas oficinas de este Instituto Nacional de Estadística y Censo. Además, de la compra de seis monitores de 27", dos discos duros externos, 28 computadoras básicas para escritorio, 28 monitores led de 27" plana, dos computadoras especializadas en diseño y dos monitores led de 27" curve.	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones.