

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PÚBLICAS 2023
(Actualizado Marzo 2023)



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA							ESTATUS DEL PROYECTO				
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2023	Modificado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Marzo)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Sí/No)	Fase Administrativa	En ejecución (Sí/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
			TOTAL		4,240,000	4,283,870	149,732	3.5%	43,502,353							
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	685,000	834,644	71,965	8.6%	7,005,692	36.4%		NO	Elaboración de TdR	SI	No Aplica	1. Pendiente de asignación de reucursos para iniciar la etapa de adquisición. 2. En espera de informe y especificaciones técnicas que elabora la UTP.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	300,000	300,000	0	0.0%	6,320,958	0.0%		NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay Observaciones
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Nivel Nacional	2,000,000	1,894,226	76,959	4.1%	21,828,270	60.0%		Si	Elaboración de TdR	SI	No Aplica	1. La UTP realiza los estudios para el levantamiento del pliego de cargos. (Herrera y Coclé). 2. Adenda 1 al C-1824-2019 ADM. refrendada el 21-julio-2022. En trámite del permiso provisional del Municipio. (Chiriquí). 3.En espera de la donación de terreno por parte de ANATI - MEF. (Panamá Oeste). 4. Resolución Núm.031-22 la UABR-MEF, transfiere los lotes ES04-40A, ES04-40B y ES04-40C a la CGR; en espera de la avalúos que proporcione la UABR. (Colón). 5. En investigación del aforo, para solicitar a la UTP el estudio para el levantamiento del pliego. (Veraguas - CAIPI).
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento institucional	Nivel Nacional	855,000	855,000	808	0.09%	4,041,852	25.0%	En el primer trimestre de la vigencia fiscal 2023, se han gestionado cuatro solicitudes de compras, de las cuales a la fecha solo se ha recibido una.	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay Observaciones
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.02	Equipamiento para los censos	Nivel Nacional	400,000	400,000	0	0.0%	4,305,581	0.0%	En el mes de marzo no fueron tramitadas ninguna de las adquisiciones programadas.	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay Observaciones